Síťový diagram (AON / PDM)

DOD – poznej okolí tvé budoucí VŠ a přiuč se u toho finanční gramotnosti

Jak číst uzel (AON)

ES nejdřívější začátek	Trvání	EF nejdřívější konec
ID Název aktivity WBS · odpovědná osoba		
LS nejpozdější začátek	Celková rezerva	LF nejpozdější konec

Čísla = pracovní dny projektu (den 1 = 29. 9. 2026).
Vazby konec–začátek (FS) bez předstihu a prodlevy.
Žlutě milník (trvání 0), šedě kurzívou čekání na schválení.
Červeně kritická cesta (nulová celková rezerva).
Průběžné činnosti (koordinace, dokumentace) nejsou zakresleny, nemají logickou vazbu (viz Activity list).

Výsledek metody kritické cesty (CPM)

Délka kritické cesty: **35 pracovních dní**
Kritická cesta: 1 → 2 → 3 → 11 → 12 → 17 → 22 → 25 → 31 → 34 → 35 → 37 → 42 → 43 → 44 → 46 → 48 → 49 → 50 → 51 → 52 → 53 → 54 → 55
Pilotní zkouška nejdříve v den 30, termín z charty 11. 11. = den 31 → rezerva 1 dní
Den D nejdříve v den 34, pevný termín 20. 11. = den 37 → rezerva 3 dní
Kalendářní termíny s pevnými daty z charty ukazuje Ganttův diagram.

1 | 4 d | 4 — 1 Sestavit Project Charter a nechat ho schválit — 1.1 · Vojta — 1 | 0 | 4
4 | 0 d | 4 — 2 Milník 1: Schválený Project Charter — milník — 4 | 0 | 4
5 | 3 d | 7 — 4 Sestavit registr rizik — 1.3 · Yulia — 33 | 28 d | 35
5 | 5 d | 9 — 7 Oslovit sponzory — 5.1 · Vojta — 19 | 14 d | 23
10 | 5 d | 14 — 18 Dohodnout protiplnění se sponzory — 5.2 · Vojta — 24 | 14 d | 28
15 | 5 d | 19 — 23 Zajistit a převzít ceny do soutěže — 5.3 · Vojta — 29 | 14 d | 33
5 | 1 d | 5 — 3 Zaregistrovat doménu — 3.1.1 · Adam — 5 | 0 | 5
6 | 2 d | 7 — 11 Zřídit hosting a nasadit základ aplikace — 3.1.2 · Adam — 6 | 0 | 7
8 | 2 d | 9 — 12 Vytvořit databázi odpovědí — 3.4.1 · Adam — 8 | 0 | 9
10 | 5 d | 14 — 17 Navrhnout grafiku aplikace — 3.2 · Adam — 10 | 0 | 14
5 | 3 d | 7 — 5 Sestavit komunikační plán — 4.1.3 · Vojta — 20 | 15 d | 22
15 | 3 d | 17 — 22 Naprogramovat modul registrace hráče — 3.3.1 · Adam — 15 | 0 | 17
18 | 2 d | 19 — 25 Naprogramovat modul čtení QR kódů — 3.3.3 · Adam — 18 | 0 | 19
5 | 5 d | 9 — 6 Vybrat 10 míst a domluvit vstup s provozovateli — 2.1.1 · Jana — 9 | 4 d | 13
10 | 4 d | 13 — 16 Napsat vzdělávací texty k finanční gramotnosti — 2.2.2 · Jana — 14 | 4 d | 17
10 | 4 d | 13 — 15 Napsat příběh hry — 2.2.1 · Jana — 14 | 4 d | 17
10 | 2 d | 11 — 14 Zakreslit mapu trasy — 2.1.2 · Jana — 18 | 8 d | 19
20 | 1 d | 20 — 30 Vygenerovat digitální sadu QR kódů — 2.3.1 · Adam — 29 | 9 d | 29
14 | 5 d | 18 — 21 Připravit interaktivní úkoly (kvíz, fyzické aktivity) — 2.2.3 · Jana — 18 | 4 d | 22
20 | 3 d | 22 — 31 Naprogramovat modul navigace trasou a příběhem — 3.3.2 · Adam — 20 | 0 | 22
14 | 2 d | 15 — 20 Napsat text průvodce — 4.2.1 · Jana — 20 | 6 d | 21
21 | 2 d | 22 — 33 Vytisknout a zalaminovat QR kódy — 2.3.2 · Adam — 30 | 9 d | 31
19 | 5 d | 23 — 28 Zajistit vybavení stanovišť — 2.4 · Vojta — 27 | 8 d | 31
23 | 3 d | 25 — 34 Naprogramovat modul kvízu — 3.3.4 · Adam — 23 | 0 | 25
16 | 2 d | 17 — 24 Graficky zpracovat průvodce — 4.2.2 · Jana — 22 | 6 d | 23
26 | 3 d | 28 — 36 Naprogramovat modul vyhodnocení — 3.4.2 · Adam — 28 | 2 d | 30
26 | 2 d | 27 — 35 Natočit DEMO ukázku aplikace — 4.1.2 · Yulia — 26 | 0 | 27
18 | 2 d | 19 — 26 Čekání na schválení průvodce vedoucí DOD — 4.2 · Matušková — 29 | 11 d | 30
18 | 4 d | 21 — 27 Vytvořit grafické podklady pro sociální sítě — 4.1.1 · Jana — 24 | 6 d | 27
8 | 5 d | 12 — 13 Čekání na schválení komunikačního plánu marketingem — 4.1.3 · Hojdová — 23 | 15 d | 27
29 | 1 d | 29 — 38 Otestovat aplikaci se spolužáky — 3.5 · Adam — 31 | 2 d | 31
19 | 0 d | 19 — 29 Milník 2: Obsah stanovišť dokončen, průvodce schválen — milník — 30 | 11 d | 30
28 | 2 d | 29 — 37 Připravit příspěvky před akcí — 4.1.4 · Yulia — 28 | 0 | 29
13 | 2 d | 14 — 19 Připravit webové podklady — 4.3 · Yulia — 28 | 15 d | 29
30 | 1 d | 30 — 39 Pilotní průchod trasou v terénu — 3.5 · Adam — 32 | 2 d | 32
29 | 0 d | 29 — 42 Milník 3: Spuštění propagace (web, sítě) — milník — 29 | 0 | 29
30 | 0 d | 30 — 40 Milník 4: Pilotní zkouška trasy — milník — 32 | 2 d | 32
20 | 3 d | 22 — 32 Vytisknout letáky — 4.2.3 · Jana — 31 | 11 d | 33
5 | 10 d | 14 — 8 Sestavit plán projektu (WBS, slovník WBS, RACI, harmonogram) — 1.2 · Adam — 26 | 21 d | 35
31 | 1 d | 31 — 41 Opravit chyby nalezené při pilotu — 3.5 · Adam — 33 | 2 d | 33
30 | 4 d | 33 — 43 Zveřejňovat příspěvky před akcí — 4.1.4 · Hojdová — 30 | 0 | 33
34 | 1 h | 34 — 44 Připravit stanoviště — 6.1 · Vojta — 34 | 0 | 34
34 | 6 h | 34 — 46 Obsluhovat stanoviště — 6.2 · Vojta — 34 | 0 | 34
34 | 6 h | 34 — 47 Sebrat a zpracovat zpětnou vazbu účastníků — 6.4 · Vojta — 34 | 1 h | 34
34 | 1 h | 34 — 49 Ukončit akci (úklid, vrácení vybavení) — 6.5 · Vojta — 34 | 0 | 34
34 | 1 h | 34 — 48 Vyhlásit výsledky a předat ceny — 6.3 · Adam — 34 | 0 | 34
34 | 6 h | 34 — 45 Pořídit fotodokumentaci a video z akce — 4.4 · Yulia — 34 | 1 h | 34
34 | 0 d | 34 — 50 Milník 5: Den D – trasa zrealizována — milník — 34 | 0 | 34
35 | 1 d | 35 — 52 Zveřejnit příspěvky po akci — 4.1.5 · Yulia — 35 | 0 | 35
35 | 1 d | 35 — 53 Zpracovat závěrečné zhodnocení projektu — 1.5 · Vojta — 35 | 0 | 35
35 | 1 d | 35 — 54 Předat balíček vedení DOD — 1.6 · Vojta — 35 | 0 | 35
35 | 1 d | 35 — 51 Převést aplikaci na školní server — 3.6 · Adam — 35 | 0 | 35
35 | 0 d | 35 — 55 Milník 6: Zhodnocení projektu a předání podkladů — milník — 35 | 0 | 35