Slovník WBS – Vzdělávací trasa DOD

Projekt: DOD – poznej okolí tvé budoucí VŠ a přiuč se u toho finanční gramotnosti
Celková odhadovaná pracnost: 196 člověkohodin (rozsah 160–200 h dle projektové charty)

1 Řízení projektu (Celkem: 43 h)

1.1 Schválený Project Charter

- **Popis práce:** Definování cílů, rozsahu, rizik, milníků a rozpočtu projektu. Konzultace a oficiální schválení se sponzorkou projektu (doc. Švecová).
- **Výstup / Deliverable:** Schválený Project Charter.
- **Akceptační kritéria:** Charta odsouhlasena sponzorkou projektu.
- **Hodinová dotace:** 5 h

1.2 Plán projektu (WBS, RACI, harmonogram)

- **Popis práce:** Sestavení WBS, slovníku WBS, matice RACI a harmonogramu. Průběžná aktualizace plánu a kontrola jeho plnění na pravidelných týmových schůzkách.
- **Výstup / Deliverable:** Schválený plán projektu (WBS, slovník WBS, RACI, harmonogram) a jeho aktuální verze po celou dobu projektu.
- **Akceptační kritéria:** Každý pracovní balík má odpovědnou osobu (A), termín a odhad pracnosti; plán odpovídá skutečnému stavu.
- **Hodinová dotace:** 24 h (8 h tvorba + 16 h průběžná koordinace)

1.3 Registr rizik

- **Popis práce:** Identifikace rizik, odhad pravděpodobnosti a dopadu, návrh opatření a vlastníků rizik; průběžná aktualizace.
- **Výstup / Deliverable:** Registr rizik.
- **Akceptační kritéria:** Každé riziko má hodnocení, opatření a vlastníka; registr je aktualizován minimálně jednou za 14 dní.
- **Hodinová dotace:** 4 h

1.4 Projektová dokumentace

- **Popis práce:** Průběžná archivace materiálů, sepisování metodických postupů, návodů a evidence nákladů.
- **Výstup / Deliverable:** Kompletní složka projektové dokumentace.
- **Akceptační kritéria:** Ucelené a přehledně strukturované podklady pro odevzdání projektu.
- **Hodinová dotace:** 5 h

1.5 Závěrečné zhodnocení projektu

- **Popis práce:** Vyhodnocení dosažení cílů (počet účastníků, rozpočet, rizika) s využitím zpětné vazby účastníků (6.4).
- **Výstup / Deliverable:** Závěrečná hodnotící zpráva.
- **Akceptační kritéria:** Zpráva schválena sponzorkou projektu.
- **Hodinová dotace:** 2 h

1.6 Předávací balíček pro vedení DOD

- **Popis práce:** Finální schůzka s vedením DOD (Mgr. Matušková), předání kompletního balíčku materiálů a know-how pro budoucí opakování projektu.
- **Výstup / Deliverable:** Předávací balíček (dokumentace, podklady trasy, přístupy k aplikaci).
- **Akceptační kritéria:** Převzetí podkladů Mgr. Matuškovou.
- **Hodinová dotace:** 3 h

2 Trasa a stanoviště (Celkem: 32 h)

2.1 Trasa

2.1.1 Seznam 10 míst

- **Popis práce:** Výběr 10 lokalit v kampusu a okolí a dohodnutí průchodu trasou.
- **Výstup / Deliverable:** Seznam 10 schválených lokací.
- **Akceptační kritéria:** Všech 10 míst je přístupných a bezpečných během DOD.
- **Hodinová dotace:** 4 h

2.1.2 Mapa trasy

- **Popis práce:** Grafické zakreslení trasy a bodů do přehledné mapy pro účastníky.
- **Výstup / Deliverable:** Podkladová mapa s vyznačenými 10 stanovišti.
- **Akceptační kritéria:** Čitelnost a přesnost záchytných bodů.
- **Hodinová dotace:** 3 h

2.2 Obsah stanovišť

2.2.1 Příběh hry

- **Popis práce:** Sestavení dějové linky a kontextu hry propojujícího téma finanční gramotnosti a studentského života.
- **Výstup / Deliverable:** Scénář hry.
- **Akceptační kritéria:** Poutavý a srozumitelný příběh odpovídající cílové skupině uchazečů.
- **Hodinová dotace:** 5 h

2.2.2 Vzdělávací texty k finanční gramotnosti

- **Popis práce:** Zpracování krátkých odborných textů k tématu každého stanoviště (rozpočet, spoření, úvěry apod.).
- **Výstup / Deliverable:** 10 vzdělávacích textů.
- **Akceptační kritéria:** Věcná správnost ověřená konzultací; text na stanoviště do 1 minuty čtení.
- **Hodinová dotace:** 4 h

2.2.3 Interaktivní úkoly (kvíz, fyzické aktivity)

- **Popis práce:** Tvorba kvízových otázek z finanční gramotnosti pro aplikaci a návrh praktických/fyzických stanovišť (např. opičí dráha).
- **Výstup / Deliverable:** 10 sad úkolů (kvízové otázky + popisy fyzických aktivit).
- **Akceptační kritéria:** Vyvážená obtížnost a proveditelnost na místě.
- **Hodinová dotace:** 10 h

2.3 QR kódy

2.3.1 Digitální sada QR kódů

- **Popis práce:** Vygenerování QR kódů odkazujících na jednotlivá stanoviště v aplikaci.
- **Výstup / Deliverable:** Digitální sada 10 QR kódů.
- **Akceptační kritéria:** Každý kód otevře správné stanoviště v aplikaci.
- **Hodinová dotace:** 1 h

2.3.2 Vytištěné QR kódy

- **Popis práce:** Tisk, zalaminování a příprava QR kódů pro umístění do terénu.
- **Výstup / Deliverable:** Fyzická sada zalaminovaných QR kódů pro všech 10 stanovišť.
- **Akceptační kritéria:** Čitelnost fotoaparátem mobilního telefonu, odolnost vůči povětrnostním vlivům.
- **Hodinová dotace:** 2 h

2.4 Vybavení stanovišť

- **Popis práce:** Zajištění pomůcek pro fyzické aktivity, označení stanovišť a dalšího materiálu (částečně od partnerů).
- **Výstup / Deliverable:** Kompletní vybavení všech 10 stanovišť.
- **Akceptační kritéria:** Vybavení připraveno a zkontrolováno nejpozději den před akcí.
- **Hodinová dotace:** 3 h

3 Webová aplikace (Celkem: 49 h)

3.1 Webové prostředí

3.1.1 Doména

- **Popis práce:** Výběr a registrace vhodné webové domény pro projekt.
- **Výstup / Deliverable:** Aktivní doménové jméno nasměrované na hosting.
- **Akceptační kritéria:** Funkční DNS záznamy.
- **Hodinová dotace:** 1 h

3.1.2 Hosting

- **Popis práce:** Zajištění hostingu, technické nastavení prostředí a nasazení základního frameworku aplikace (vč. případných licencí).
- **Výstup / Deliverable:** Běžící webové prostředí na produkční adrese.
- **Akceptační kritéria:** Dostupnost a stabilita webu.
- **Hodinová dotace:** 4 h

3.2 Grafický návrh aplikace

- **Popis práce:** Návrh uživatelského rozhraní (UI/UX) v souladu s vizuální identitou školy a akce.
- **Výstup / Deliverable:** Grafická podoba aplikace optimalizovaná pro mobilní zobrazení.
- **Akceptační kritéria:** Intuitivní ovládání na mobilních zařízeních uchazečů.
- **Hodinová dotace:** 7 h

3.3 Funkce aplikace

3.3.1 Modul registrace hráče (anonymní přezdívka)

- **Popis práce:** Registrace hráče pod přezdívkou a přiřazení unikátního identifikátoru; bez sběru osobních údajů.
- **Výstup / Deliverable:** Funkční registrace a identifikace hráče v aplikaci.
- **Akceptační kritéria:** Zamezení duplicitních pokusů a správné párování výsledků s přezdívkou.
- **Hodinová dotace:** 4 h

3.3.2 Modul navigace trasou a příběhem

- **Popis práce:** Zobrazení mapy, pořadí stanovišť a navazujících částí příběhu.
- **Výstup / Deliverable:** Funkční navigace mezi 10 stanovišti.
- **Akceptační kritéria:** Hráč projde celou trasu bez nutnosti pomoci obsluhy.
- **Hodinová dotace:** 5 h

3.3.3 Modul čtení QR kódů

- **Popis práce:** Načtení QR kódu fotoaparátem telefonu a odemčení obsahu stanoviště.

- **Výstup / Deliverable:** Funkční čtečka QR kódů v aplikaci.
- **Akceptační kritéria:** Spolehlivé načtení na běžných telefonech (Android i iOS).
- **Hodinová dotace:** 4 h

3.3.4 Modul kvízu

- **Popis práce:** Zobrazení kvízových otázek a vzdělávacích textů ke stanovišti a odeslání odpovědí.
- **Výstup / Deliverable:** Funkční kvíz pro všech 10 stanovišť.
- **Akceptační kritéria:** Odpovědi se korektně ukládají do databáze (3.4.1).
- **Hodinová dotace:** 5 h

3.4 Hodnotící systém

3.4.1 Databáze odpovědí

- **Popis práce:** Návrh datové struktury a napojení databáze pro ukládání odpovědí a průchodů trasou.
- **Výstup / Deliverable:** Funkční databáze připravená na zátěž účastníků.
- **Akceptační kritéria:** Konzistentní ukládání bez výpadků; neobsahuje osobní údaje.
- **Hodinová dotace:** 4 h

3.4.2 Modul vyhodnocení

- **Popis práce:** Logika vyhodnocování odpovědí kvízu a sčítání bodů za splněné aktivity.
- **Výstup / Deliverable:** Funkční algoritmus vyhodnocení a výsledková listina.
- **Akceptační kritéria:** Bezchybné bodování a generování výsledkové listiny.
- **Hodinová dotace:** 6 h

3.5 Otestovaná aplikace (testování se spolužáky)

- **Popis práce:** Testování aplikace se spolužáky včetně průchodu trasou v terénu a ověření QR kódů; oprava nalezených chyb (do 11. 11.).
- **Výstup / Deliverable:** Protokol z testování a opravená aplikace.
- **Akceptační kritéria:** 100% funkčnost trasy a aplikace v reálných podmínkách.
- **Hodinová dotace:** 6 h

3.6 Aplikace převedená na školní server

- **Popis práce:** Převod aplikace a dat na školní server pro budoucí opakování akce.
- **Výstup / Deliverable:** Aplikace běžící na školním serveru.
- **Akceptační kritéria:** Funkčnost ověřena a převzata správcem školního webu.
- **Hodinová dotace:** 3 h

4 Propagace (Celkem: 24 h)

4.1 Kampaň na sociálních sítích

4.1.1 Grafické podklady

- **Popis práce:** Tvorba bannerů, postů a stories pro sociální sítě.
- **Výstup / Deliverable:** Balíček vizuálů ve správných formátech (FB, IG).
- **Akceptační kritéria:** Soulad s vizuálním stylem školy.
- **Hodinová dotace:** 4 h

4.1.2 DEMO ukázka aplikace

- **Popis práce:** Záznam krátkého videa představujícího fungování aplikace jako lákadlo pro uchazeče.
- **Výstup / Deliverable:** Krátké promo video aplikace.
- **Akceptační kritéria:** Atraktivní zpracování vhodné pro Reels/Stories.
- **Hodinová dotace:** 3 h

4.1.3 Komunikační plán schválený marketingem

- **Popis práce:** Sestavení publikačního plánu, sladění termínů a předání podkladů marketingovému oddělení (Strasserová, Hojdová).
- **Výstup / Deliverable:** Komunikační plán schválený marketingem.
- **Akceptační kritéria:** Schválení marketingovým oddělením školy.
- **Hodinová dotace:** 3 h

4.1.4 Příspěvky před akcí

- **Popis práce:** Textace a příprava příspěvků a stories před akcí podle komunikačního plánu.
- **Výstup / Deliverable:** Zveřejněné příspěvky před akcí.
- **Akceptační kritéria:** Včasné nasazení příspěvků dle milníku (13. 11.).
- **Hodinová dotace:** 2 h

4.1.5 Příspěvky po akci

- **Popis práce:** Výběr fotek z akce, sepsání děkovného příspěvku a vyhlášení výsledků.
- **Výstup / Deliverable:** Post a fotogalerie z realizace.
- **Akceptační kritéria:** Zveřejnění do 48 h po skončení akce.
- **Hodinová dotace:** 2 h

4.2 Průvodce trasou

4.2.1 Text průvodce

- **Popis práce:** Sepsání obsahu letáku: mapa, pravidla soutěže, návod na aplikaci.

- **Výstup / Deliverable:** Finální text průvodce.
- **Akceptační kritéria:** Schváleno k 23. 10. (Milestone 2).
- **Hodinová dotace:** 2 h

4.2.2 Grafický návrh průvodce

- **Popis práce:** Sazba a layout tištěného i digitálního letáku.
- **Výstup / Deliverable:** Tiskové PDF a digitální verze letáku.
- **Akceptační kritéria:** Bezchybná sazba, čitelnost a vizuální atraktivita.
- **Hodinová dotace:** 2 h

4.2.3 Vytištěné letáky

- **Popis práce:** Zajištění tisku letáků v dostatečném nákladu pro návštěvníky DOD.
- **Výstup / Deliverable:** Vytištěné letáky připravené na infostánku.
- **Akceptační kritéria:** Kvalitní tisk v domluveném počtu kusů; schváleno vedoucí DOD.
- **Hodinová dotace:** 1 h

4.3 Webové podklady

- **Popis práce:** Příprava textů a obrázků o akci pro web školy / stránku DOD.
- **Výstup / Deliverable:** Podklady předané pro zveřejnění na webu.
- **Akceptační kritéria:** Zveřejněno na webu školy před akcí.
- **Hodinová dotace:** 2 h

4.4 Fotodokumentace a video z akce (vč. souhlasu s focením)

- **Popis práce:** Zajištění souhlasů s focením, pořízení fotek a krátkého videa během akce.
- **Výstup / Deliverable:** Fotogalerie a video z akce, evidence souhlasů.
- **Akceptační kritéria:** Zveřejněny jen záběry osob, které daly souhlas.
- **Hodinová dotace:** 3 h

5 Partneři a sponzoři (Celkem: 10 h)

5.1 Seznam oslovených sponzorů

- **Popis práce:** Vytvoření nabídky partnerství a oslovení lokálních i externích partnerů.
- **Výstup / Deliverable:** Seznam oslovených sponzorů s výsledkem jednání.
- **Akceptační kritéria:** Osloveno minimálně 5 potenciálních partnerů.
- **Hodinová dotace:** 3 h

5.2 Dohody o protiplnění

- **Popis práce:** Jednání o formě zapojení a protiplnění (propagace partnera, logo na letáku apod.).
- **Výstup / Deliverable:** Potvrzené dohody s partnery.

- **Akceptační kritéria:** Získání minimálně 1–2 partnerů podporujících akci.
- **Hodinová dotace:** 3 h

5.3 Ceny do soutěže

- **Popis práce:** Dohodnutí konkrétních odměn pro úspěšné účastníky a jejich fyzické převzetí.
- **Výstup / Deliverable:** Balíčky výher a věcných cen od partnerů.
- **Akceptační kritéria:** Včasné dodání všech cen před zahájením akce.
- **Hodinová dotace:** 4 h

6 Realizace DOD (Celkem: 38 h)

6.1 Připravená stanoviště

- **Popis práce:** Ranní instalace označení stanovišť, vylepení QR kódů, příprava pomůcek na fyzických aktivitách (4 osoby × 1 h).
- **Výstup / Deliverable:** Připravená a zkontrolovaná stanoviště před příchodem prvních návštěvníků.
- **Akceptační kritéria:** Všechna stanoviště plně nachystána 30 minut před začátkem DOD.
- **Hodinová dotace:** 4 h

6.2 Obsluha stanovišť

- **Popis práce:** Aktivní asistence na klíčových stanovištích, navigace účastníků, dohled nad fyzickými úkoly, podpora s aplikací (4 osoby × cca 6 h).
- **Výstup / Deliverable:** Bezproblémový průběh trasy a zapojení uchazečů.
- **Akceptační kritéria:** Minimálně 10 účastníků úspěšně dokončujících trasu.
- **Hodinová dotace:** 24 h

6.3 Výsledky soutěže a předané ceny

- **Popis práce:** Zpracování finálního žebříčku z aplikace, vyhlášení vítězů podle přezdívek a předání cen od sponzorů na infostánku (4 osoby × 1 h).
- **Výstup / Deliverable:** Vyhlášené výsledky a rozdané ceny.
- **Akceptační kritéria:** Ceny předány v souladu s pravidly soutěže.
- **Hodinová dotace:** 4 h

6.4 Zpětná vazba účastníků

- **Popis práce:** Sběr krátké anonymní zpětné vazby od účastníků (dotazník v aplikaci nebo na infostánku) a její zpracování.
- **Výstup / Deliverable:** Souhrn zpětné vazby.
- **Akceptační kritéria:** Zpětnou vazbu vyplní alespoň 50 % účastníků, kteří dokončili trasu.

- **Hodinová dotace:** 2 h

6.5 Ukončení akce

- **Popis práce:** Úklid stanovišť, sběr QR kódů a vybavení, vrácení zapůjčených pomůcek (4 osoby × 1 h).
- **Výstup / Deliverable:** Uklizená stanoviště a vrácené vybavení.
- **Akceptační kritéria:** Všechna místa uvedena do původního stavu v den akce.
- **Hodinová dotace:** 4 h

Souhrnná alokace hodin

Kapitola WBS	Název oblasti	Pracnost
1	Řízení projektu	43 h
2	Trasa a stanoviště	32 h
3	Webová aplikace	49 h
4	Propagace	24 h
5	Partneři a sponzoři	10 h
6	Realizace DOD	38 h
CELKEM	**Celková alokace projektových hodin**	**196 člověkohodin**